

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Адыгея

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ»



ПЛАН РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» НА 2020 ГОД

I. Организационные мероприятия

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
1.	Подготовка к согласованию проекта инфраструктурного листа мобильного технопарка «Кванториум»	Март-апрель, 2020 г.	Паранук Т.Р.
2.	Разработка образовательных программ мобильного технопарка «Кванториум»	Май-июнь, 2020 г.	Паранук Т.Р.
3.	Разработка положения о приеме обучающихся мобильного технопарка «Кванториум»	Июнь 2020 г.	Паранук Т.Р.
4.	Создание раздела сайта, посвященного деятельности мобильного технопарка «Кванториум»	Июнь 2020 г.	Паранук Т.Р.
5.	Подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с партнерами	Июль 2020 г.	Паранук Т.Р.
6.	Подготовка и заключение соглашений о реализации образовательных программ в сетевой форме	Июль 2020 г.	Паранук Т.Р.

7.	Набор наставников мобильного технопарка «Кванториум»	Июль – сентябрь 2020 г.	Паранук Т.Р.
8.	Получение, проверка, настройка и подготовка к эксплуатации оборудования мобильного технопарка «Кванториум»	Август – сентябрь 2020 г.	Паранук Т.Р.
9.	Проведение публичных мероприятий, направленных на информирование населения, потенциальных партнеров, обучающихся и их родителей (законных представителей) об открытии и аспектах деятельности мобильного технопарка	Ноябрь – декабрь, 2020	Сотрудники МТ
10.	Отчет о деятельности мобильного технопарка по реализации мероприятий в 2020 году и достижению целевых индикаторов	Декабрь, 2020 г.	Паранук Т.Р.

II. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей (технической направленности) – 1000 обучающихся

№ п/п	Агломерация мобильного технопарка	Сроки обучения
1	МО «Кошехабльский район»	07.09.-19.09.2020 - 1 сессия 30.11.-12.12.2020 - 2 сессия
2	МО «Тахтамукайский район»	07.09.-19.09.2020 - 1 сессия 14.12.-26.12.2020 - 2 сессия
3	МО «Гиагинский район»	05.10.-17.10.2020 - 1 сессия
4	МО «Шовгеновский район»	19.10.-31.10.2020 - 1 сессия
5	МО «Майкопский район»	02.11.-14.11.2020 - 1 сессия
6	МО «Теучежский район»	16.11.-28.11.2020 - 1 сессия

III. Проведение массовых выставок, мастер-классов и иных активностей.

№ п/п	Сроки	Наименование мероприятия	Кол-во участников	Ответственный
1.	5.10.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в	200	Паранук Т.Р.

		агломерации «МО «Гиагинский район»		
2.	05.10.- 17.10.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Гиагинский район»	200	Сотрудники МТ
3.	19.10.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации «МО «Шовгеновский район»	200	Паранук Т.Р.
4.	19.10.- 31.10.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Шовгеновский район»	200	Сотрудники МТ
5.	02.11.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации «МО «Майкопский район»	200	Паранук Т.Р.
6.	02.11.- 14.11.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Майкопский район»	200	Сотрудники МТ
7.	16.11.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации «МО «Теучежский район»	200	Паранук Т.Р.
8.	16.11.- 28.11.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Теучежский район»	200	Сотрудники МТ
9.	30.11.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации «МО «Кошехабльский район»	200	Паранук Т.Р.
10.	30.11.- 12.12.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Кошехабльский район»	200	Сотрудники МТ
11.	14.12.2020	Открытие мобильного технопарка «Кванториум» в агломерации «МО «Тахтамукайский район»	200	Паранук Т.Р.
12.	14.12.- 26.12.2020	Проведение мастер-классов в агломерации «МО «Тахтамукайский район»	200	Сотрудники МТ

Руководитель

МТ «Кванториум»



Паранук Тимур Русланович